

INFORME DE SUPERVISIÓN 27/01/08
TABASCO
Coordinación de Seguimiento y Monitoreo de la UPC

25 de Abril de 2008.

1.- EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA.

1.1.- Capacitación en Educación Inicial para PE, SM y CZ.

Oficina

- La UCEI cuenta con el calendario de eventos de formación Enero-Diciembre 2008.
- En lo que va del año se han llevado a cabo el “1er Taller de Socialización de la Evaluación del Eje Curricular” del 18 al 22 de Febrero, “Reunión de Trabajo” del 10 al 11 de Marzo, “1er Taller de Desarrollo de Competencias” del 12 al 14 de Marzo y “2do Taller de Socialización de la Evaluación del Eje Curricular” del 14 al 18 de Abril. A la fecha se ha enviado el informe de los tres primeros eventos realizados, quedando pendiente el envío del 2do Taller de Socialización.
- Por instrucción de la Dirección de Educación Inicial no Escolarizada del CONAFE, se está llevando a cabo en cinco sedes del Estado, el “Taller Estatal de Promotores Educativos –Arando en Tierra Húmeda-“, del 21 al 25 de Abril. Cabe mencionar que no se solicitó informe del evento, solo se requirieron anotaciones por parte de la Subdirección de Formación y la aplicación de un instrumento de seguimiento del desarrollo de competencias.
- Están integradas las comprobaciones de los 2 talleres de socialización, reunión de trabajo y taller de desarrollo de competencias, las cuales incluyen comprobaciones de papelería, pasajes, hospedaje y alimentación.
- Está de proceso de integración las comprobaciones referentes al taller estatal de promotores.

COMPROMISOS: La Lic. Dulce Adriana Gracia Ríos, Coordinadora de Formación, se compromete a:

1. Enviar el informe del 2do Taller de Socialización **el 30 de Abril de 2008.**
2. Solicitar de manera escrita a la Subdirección de Formación del CONAFE, los lineamientos y fecha del informe del Taller Estatal de Promotores **el 28 de Abril de 2008.**

La C. P. Clotilde Sosa Alonso, Coordinadora Administrativa, se compromete a:

3. Concluir la integración de las comprobaciones pendientes del taller estatal de promotores **el 16 de Mayo de 2008.**

SUGERENCIAS:

- Que la Coordinadora de Formación haga recorridos de campo para fortalecer los vínculos con las figuras de la cadena operativa.

1.3.- Sesiones a Padres con Niños Menores de 4 Años.

- Las metas programadas en Julio de 2007, son las siguientes:

Figuras	CONAFE	ESTADO
Coordinador de Zona	8	6
Supervisor de Módulo	19	20
Promotor Educativo	178	210
Padres Atendidos	5908	
Niños Beneficiados	6574	

- Las metas alcanzadas en Marzo de 2008 son las siguientes:

Figuras	CONAFE	ESTADO
Coordinador de Zona	8	6
Supervisor de Módulo	19	20
Promotor Educativo	178	210
Padres Atendidos	2615	2589
Niños Beneficiados	2745	2811

- Como parte de las secuelas de la inundación, las metas hasta el mes de Marzo se mantuvieron por debajo de las programadas. Para el mes de Abril la situación se comenzó a regularizar, quedando las metas en 5700 padres y 6130 niños.
- Están pendientes de validación por parte de la Coordinadora Estatal los 178 Convenios de Colaboración de Promotores Educativos del periodo Enero-Junio de 2008.

Campo

Durante el recorrido de supervisión a sesiones con padres de familia, se encontró lo siguiente:

- Loc. Otra Banda 1ra. Sección, Mpio. Huimanguillo, Zona 14, Módulo 28. La PE Verónica Méndez Rivera cambió el día de la sesión debido a problemas personales de algunas madres de familia y comenta que no ha podido reponer dos sesiones canceladas en fecha reciente.
- Loc. Macayo y Naranjo 3ra. Sección, Mpio. Huimanguillo, Zona 14, Módulo 28. Por comentarios de la promotora de la localidad Otra Banda 1ra. Sección, Verónica Méndez Rivera, se presume que la PE Norma Martínez Santiago dejó de realizar las sesiones desde el mes de Noviembre de 2007. Al ser entrevistada, señala que ha realizado 12 sesiones en el transcurso del ciclo, siendo que están programadas 30 a la fecha. Al mismo tiempo comenta que la CZ Teresa Cruz Gómez acude a su domicilio a entregar la gratificación correspondiente, la cual oscila entre 800 y 890 pesos. En revisión efectuada a los documentos comprobatorios en oficina, se observa que la firma de la promotora mencionada presenta alteraciones.

- Loc. San Eligio, Mpio. Cunduacán, Zona 2, Módulo 8. Debido a la contingencia por inundación se suspendieron las sesiones durante Noviembre, Diciembre y parte de Enero, por lo que a la fecha solo se han dado 18. Se observa buen control de grupo y planeación adecuada de los temas a exponer. Las madres agradecen al programa los conocimientos adquiridos para la educación de sus hijos. La PE Claudia de la O de la Cruz comenta que no cuenta con suficiente material de lectura para trabajar.

COMPROMISOS:

4. La Dra. Alma Rosa Pulido Hernández, Coordinadora Estatal de Educación Inicial no Escolarizada, se compromete a validar los convenios pendientes **el 16 de Mayo de 2008.**
5. El Lic. Mario Alberto Parra Serrano, Coordinador de Planeación, se compromete a dar seguimiento a la situación detectada con la PE Norma Martínez Santiago y enviar un informe **el 9 de Mayo de 2008.**

SUGERENCIAS:

- Exponer ante las figuras operativas los inconvenientes que ocasiona cambiar sin aviso las sesiones con padres de familia.
- Que el Coordinador de Planeación realicen recorridos de campo con mayor frecuencia para detectar a tiempo irregularidades en la operación.

1.4.- Materiales Educativos.

- La UCEI cuenta con una relación del total de materiales que serán enviados en el ciclo operativo por parte de Oficina Central. En la semana en curso se terminó de recibir el total de materiales.
- En relación a los materiales que llegaron en fecha reciente al Estado, se informa que la distribución de los instrumentos musicales se llevará a cabo en el transcurso de Mayo, sin embargo la Lic. Olga Tapia García, Coordinadora de Comunicación, comenta que como las radiograbadoras están sujetas a la validación de los Contratos de Comodato, la Secretaria de Educación en el Estado de Tabasco solicita que los bienes se encuentren en su almacén.
- A la fecha se han distribuido los Materiales Educativos a las figuras correspondientes, quedando pendiente el material que llegó ésta semana, así como una mínima cantidad como stock de reposición.
- Se revisaron vales de entrada y salida de materiales y equipos de audio y video, los cuales se encuentran debidamente ordenados y validados.
- Las mochilas y playeras enviadas por Oficina Central son de mala calidad.
- Los Contratos de Comodato de los ciclos 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007 están validados. El correspondiente al ciclo 2007-2008 está en proceso de elaboración.

COMPROMISOS: La Lic. Olga Tapia García, Coordinadora de Comunicación, se compromete a:

6. Entregar los instrumentos musicales el **16 de Mayo de 2008.**
7. Solicitar instrucción a la Lic. Rosa María Arellano Romero, Jefa de Departamento del Área de Control y Gestión o a la Lic. María del Rocío Benítez Pérez, Jefa del Departamento de Contratos del Área Jurídica del CONAFE, respecto a la distribución de las radiograbadoras **el 28 de Abril de 2008.**
8. La C. P. Clotilde Sosa Alonso, Coordinadora Administrativa, se compromete a elaborar el Contrato de Comodato 2007-2008 **el 16 de Mayo de 2008.**

1.5.- información y Seguimiento.

- Se cuenta con un formato de control de sesiones a padres de familia, el cual describe las actividades realizadas, los materiales utilizados, las causas de suspensión y la estrategia de reposición. Están pendientes de recuperación los informes de las zonas 1 y 14.

COMPROMISO: El Tec. Isidro de la Cruz Luciano, Coordinador de Información y Seguimiento, se compromete a:

9. Recuperar los informes de las zonas 1 y 14 y enviar por correo electrónico los informes de las sesiones realizadas en Loc. Otra Banda 1ra. Sección y Loc. Macayo y Naranjo 3ra. Sección, Mpio. Huimanguillo, Zona 14, Módulo 28, **el 9 de Mayo de 2008.**

SUGERENCIA:

- Revisar las actividades del subcomponente con asesoría de la Dirección de Educación Inicial del CONAFE para orientarlas de acuerdo a las necesidades del programa.

OBSERVACION GENERAL:

- La bitácora de uso del nuevo vehículo no registra el kilometraje recorrido. De igual forma, no quedan registrados los periodos que permanece inactivo.

COMPROMISO: La Dra. Alma Rosa Pulido Hernández, Coordinadora Estatal de Educación Inicial no Escolarizada, se compromete a:

10. Llenar la bitácora con los kilometrajes faltantes. **Informar el 16 de Mayo de 2008.**

SUGERENCIA:

- Agregar en la bitácora las columnas: fecha de salida, fecha de regreso, kilometraje inicial y kilometraje final.